
Protokoll zum Orga-Treffen „Golm Rockt!“ 

Datum: 12.01.2012 

Teilnehmer:       FSR BCE vertreten durch Teresa 

FSR MaPhy vertreten durch Katjana 

FaRa AL/T vertreten durch Julia und Stefan 

 

Vorweg: Alle anwesenden haben ein Interesse bekundet, die Veranstaltung „Golm Rockt!“ 

auch dieses Jahr wieder stattfinden zu lassen. Dies ist sehr erfreulich.  

 

TOP 1:  Allgemeines 

Termin: 

Die Teilnehmer haben sich für die Termine 15.06.2012 ODER 22.06.2012 um 17 Uhr 

entschieden. Julia vom FaRa AL/T hat sich bereiterklärt innerhalb der nächsten zwei 

Wochen bei der Stadtverwaltung (oder Ordnungsamt, je nachdem wer zuständig ist) 

unsere Veranstaltung anzumelden.  

Das Ergebnis der Gespräche wird schnellstmöglich an alle Beteiligten kommuniziert. 

Etwaige Auflagen durch die Stadt müssen dann in den nächsten Sitzungen bespro-

chen werden. 

Ort: 

Auch dieses Jahr soll die Veranstaltung vor dem Haus 5 und der Mensa stattfinden. 

Stefan hat sich bereit erklärt bei Frau Maury diesen Bereich für die entsprechende 

Zeit zu reservieren. Dies geschieht erst nach Bestätigung einer der Termine durch die 

Stadtverwaltung. Es wurde darüber nachgedacht, dass die Bühne dieses Jahr nicht 

auf der Treppe vor Haus 5 aufgebaut wird, sondern eventuell vor dem Musikgebäude. 

Dies hätte den Vorteil, dass die Anwohner nicht dem direkten Schall ausgesetzt sind. 

Der genaue Standort wird dann bei der nächsten Sitzung besprochen. Julia hat sich 

bereiterklärt mit einem Bauern aus der Region über zwei Heuwagen zu verhandeln, 

damit diese eventuell als Bühne genutzt werden können, wie bei einem vergangenen 

Sommerfest vom FaRa AL/T. 

Bands: 

Der FaRa AL/T hat „Crying out loud“ und „approx.“ vorgeschlagen. Der FSR BCE hat 

sich für die Band „smoking Thomsens“ ausgesprochen und der FSR MaPhy für „blues 

baby blues“. 



Alle Vertreter werden versuchen erste Gespräche mit den Bands zu führen, ob diese 

überhaupt Teilnehmen wollen. Desweiteren werden von den Teilnehmern 

Soundproben verschickt, damit sich alle Beteiligten ein Bild machen können. 

Aus Zeitgründen werden dieses Jahr nur 5 Bands spielen und es soll versucht werden, 

die Umbauphasen so gering wie möglich zu halten. 

 

TOP 2:  Erste Aufgabenverteilung 

Alle Beteiligten haben abgestimmt, dass der FaRa AL/T die Funktion der Organisation 

und der Finanzen übernimmt. Siehe dazu die Datei „Planung“. 

Der FSR BCE wird nach Abstimmung die Kommunikation mit den Bands übernehmen, 

wenn es denn erste Zusagen gibt. Die Verträge für die Bands dieses Jahr werden von 

Julia und Stefan vorgeschrieben und sollen den Bands vorab gezeigt werden. Damit 

diese auch wissen, worauf sie sich einlassen. 

Der VeFa-Antrag wird von Julia noch einmal überarbeitet und zur nächsten Sitzung 

zur Abstimmung vorgelegt. Die Möglichkeit eines Projektvorschusses seitens des 

AStAs wird von Julia geklärt. 

Der FSR BCE wird sich noch einmal bei den Ehemaligen erkundigen, wie das mit den 

Getränken gelaufen ist und wird dann Bescheid geben. 

Stefan wird nach Terminbekanntgabe sich schnellst möglich mit den Elektrikern der 

Universität in Verbindung setzen, damit die Elektrik rechtzeitig steht. 

Stefan hat sich bereiterklärt nach GEMA-Gebühren zu suchen, wenn es darum geht 

die Umbauphasen musikalisch zu untermalen (DJ oder Playlist). 

    

Termin der nächsten Sitzung: 09.02.2011 um ??? Uhr (Ort und Uhrzeit per Mail) 

 

 


